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1.  Координати організації – виконавця проекту:

	1.1Назва організації – виконавця проекту
	Екологічне дитяче товариство «Жива планета» (Хиноцький НВК)

	1.2.Адреса місцезнаходження організації
	

	1.2.1.Поштовий індекс.
	34313

	1.2.2.Область
	Рівненська

	1.2.3.Район.
	Володимирецький

	1.2.4.Місто(або селище, село)
	С.Хиночі

	1.2.5.Адреса (вулиця, номер будинку тощо
	Вул. Центральна,5

	1.3.Телефон.
	(03634) 7-61-74

	1.4.Факс.
	

	1.5.Адреса електронної пошти.
	hinо@volod.rv.ua 

	Адреса для листування  
	С.Хиночі Володимирецький р-н,

Рівненська обл.

	Домашня адреса   голови дитячого екологічного товариства «Жива планета»
	Шеляг Наталія Василівна с.Хиночі

Володимирецький р-н, Ріненська обл 

34313

	Контактний телефон  голови
	(03643) 7 – 61 - 81

	П.І.Б. координатора проекту.
	Славич Василь Михайлович

	Домашня адреса координатора проекту
	С. Хиночі Володимирецький р –н, Рівненська обл.

	Контактний телефон координатора проекту
	(03634) 7 –61 –74

	
	


2. Відомості про організацію – виконавця проекту.

2.1. Рік утворення - 2000

2.2. Місце і рік реєстрації та переєстрації –Хиноцькою с\радою 15.01.2000р.

2.3. Джерела фінансування –місцеві підприємства, організації, установи, приватні  

       підприємства, природоохоронний фонд, лісництво.

2.4. Наявність оргтехніки – копіювальний апарат –1шт., телефон –1, комп’ютери.

2.5. Кількість активних членів -  30 осіб.

2.6.Кількість добровольців –10 осіб.

2.7.Діяльність:

2.7.1. Головні напрямки діяльності:

· сприяти розвитку природно – заповідного фонду і заохочення програм та заходів    екологічної  безпеки на території Володимирецького району;

· сприяти охороні і збереженню культурної спадщини, історико–культурного середовища, пам’яток  історії та культури, місць поховання;

· сприяти практичному здійсненню регіональних, місцевих та міжнародних екологічних програм, що спрямовані на поліпшення екологічної   роботі;

· надавати допомогу талановитим дітям;

· сприяти розвитку охорони здоров’я , спорту і туризму;

· пропагувати здоровий спосіб життя;

· сприяти  захисту  материнства і дитинства, надавати допомогу багатодітним і малозабезпеченим сім’ям;

· реалізувати освітні екопрограми для дітей та учнів;

· поліпшувати якість надання медичної допомоги населенню.

            3. Опис запропонованого проекту.

                3.1.Проблема, на вирішення  якої спрямований проект.

     Ботанічний державний заказник «Хиноцький» створено відповідно до постанови Ради Міністрів України РСР від 25 лютого 1980 року 3132 « Про доповнення переліку державних заказників Української РСР « з метою охорони унікального болотного масиву з перехідними та верховими ділянками, де зростає росичка середня, зозулинець широколистий, хамадера чашкова,, журавлина дрібноплідна – види занесені до « Червоної книги Української РСР», а також рослини тайги і тундри: верба лапландська, верба чорницевидна.

     Державний заказник площею 2267 га розташований на території Володимирецького району Рівненської області в кварталах № 1,2,4,5,9 – Хиноцького лісництва і в кварталах № 30,33,37,38,41 – Степангородського лісництва Володимирецького лісгоспу.

     Заказник являє собою лісовий масив насаджень природного походження в основному на сирих і вологих типах місцезростання (167га) і  596 га боліт, сінокосів, каналів, доріг та інших категорій земель. Середній склад по обліку лісового фонду (форми №2) складає:  90% сосни, 10% берези + одинична вільха чорна+одинична осика.

      Даний болотний масив представляє великий науковий інтерес рідкісною для Полісся трав’янистою та деревною рослинністю ( сосна велика, форма Литвинова, кущ – Андромеда, журавлина дрібноплідна, бояхи, осика, росинка середня, сфагнум бурий і сфагнум червоний.)

     Крім цього є рідкісні болінні співтовариства, які зустрічаються тільки в тундрі. Заказник ще має велике водорегулююче значення між Володимирецьким і Дубровицьким районами.

      Проте на даному етапі виникло протиріччя – з однієї сторони, державний заказник є природоохоронною територією, на якій людська діяльність має ряд обмежень, і в той же час масові стихійні вирубки, захаращення відходами, напівзнищені джерела це - пряма загроза щодо виживання даного заказника. Причиною цього ми рахуємо є низька  правова та  екологічна культура, недостатня поінформованість населення щодо ролі заказника – болотної екосистеми для збереження біорізноманіття рослин і тварин даного регіону. Дана проблема є актуальною та близькою  серцю кожному мешканцю району, і хочеться вірити, що зусиллями місцевої громади зможемо розв’язати її.

  3.2.Мета проекту –  підвищити рівень правової та екологічної освіченості          

        населення , попередити екологічну загрозу заказника “ Хиноцький” для 

        збереження генофонду рідкісної трав’янистої та деревної рослинності   

        Полісся,  створити умови для науково - дослідної роботи та підвищення ролі  

        зеленого туризму.  

3.3. Завдання проекту.

· підготувати загальну програму дій по вирішенню даної проблеми та узгодити її з управлінням районної державної екологічної  інспекції, органами місцевої влади та лісового господарства;

· залучити до реалізації проекту відповідні служби та засоби масової інформації;

· проводити еколого–просвітницьку діяльність;

· очистити територію заказника, захистити від стихійних вирубок, сміття, облагородити джерела;

· визначити межі і благоустроїти зони для туризму його дослідницької діяльності;

· виготовити та розповсюдити інформаційну друковану продукцію;

· розповсюдити досвід проведеної роботи.

3.4. Заходи в межах  проекту.

· провести РR. компанію про початок проекту, його мету і завдання;

· провести круглий стіл із представниками державних, освітніх, медичних, правоохоронних установ, недержавних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ.

· провести анонімне анкетування населення щодо екологічних проблем заказника “Хиноцький”.

· провести 5 тренінгів на тему “ Екологічна та правова культура, правила поведінки в природі”  для 200 учнів Володимирецького району

· провести конкурси  малюнків та літературних творів  “Перлина Полісся - наша краса і наша тривога”;

· провести фотоконкурс  та організувати фотовиставку  “Заказник “Хиноцький” - наша краса і наша тривога”;

· виготовити фотоальбом за результатами фотоконкурсу та розповсюдити по школах Володимирецького району;

· провести п’ятиденну екологічну акцію по збору сміття та залишків стихійної вирубки лісу ;

· облаштувати джерела та мурашники на території заказника;

· визначити та благоустроїти 2 центри для відпочинку та проводження дослідницької діяльності;

· зняти відеофільм про екологічні і природоохоронні проблеми “Хиноцького “ заказника;

· провести моніторинг даної території і виробити рекомендації для місцевих органів державної влади та самоврядування стосовно підтримання екологічної рівноваги на прилеглій до неї  зони;

· за результатами впровадженого проекту виготовити інформаційно–просвітницький буклет накладом 100 примірників та безкоштовно розповсюдити між місцевими НГО та організаціями України з метою пропаганди досвіду по проведеній роботі.

3.5. Яким чином передбачається здійснити опитування населення з обраної проблеми?

  Часткове  опитування населення з обраної проблеми уже  здійснювалось в вересні 2006 року серед учнівської молоді під час проведення екологічної акції “ Чисті  ліси”, “Джерело” на базі заказника та урочища “Гірне” по збору та сортуванню сміття .

      Даний проект не є частиною іншої програми.

     4. Практичні результати, якісні та кількісні показники ефективності виконання                          

    проекту.

4.1. Яким чином виконання проекту сприяє вирішенню обраної проблеми?

· завдяки інформаційно–просвітницькій діяльності  зросте рівень екологічної свідомості населення;

· екологічна акція по збору  відходів  стихійних вирубок та побутового сміття дасть змогу очистити дану місцевість від побутового забруднення в зоні заказника;

· облаштування і благоустрій  двох центрів туристичних та дослідницьких пунктів та створення на їх  території відповідних санітарно – гігієнічних об’єктів, (контейнери для сміття дадуть можливість підтримувати чистоту в зонах туристичних відпочинків та дослідництва);

· будуть  облагороджені джерела (2) та обгороджені мурашники.

4.2. Якими будуть масштаби залучення населення до діяльності проекту?

·      В реалізації проекту приймуть участь:

· не менше 25 осіб – учасники круглого столу ( преставники с\рад с. Хиночі та      

        с. Степангород;

· не менше 200 дітей – учасників тренінгів;

· не менше 10 000 осіб будуть ознайомлені з публікаціями в ЗМІ;

· не менше 200 осіб – учасників екологічної акції; ( учні, вчителі, жителі сіл)

· не менше 100 осіб побачать виставку дитячих малюнків, фотовиставку;

· не менше 200 осіб візьмуть участь у конкурсах;

· до роботи в ході проекту буде залучено 6 фахівців ( екологи  школи, лісники, еколог району);

· не менше 1000 осіб будуть мати змогу ознайомитись з буклетом;

· не менше 500 осіб буде охоплено анкетуванням; ( через депутатів с\ради та учнів шкіл).

4.3. Яким чином виконання проекту  заохочуватиме владу до участі у вирішенні проблем?

      Виконання проекту допоможе органам місцевого самоврядування вирішити нагальні екологічні проблеми “Хиноцького” заказника, сприятиме еколого– просвітницькому вихованню населення, підвищить імідж влади сіл Хиночі, Радижеве та Степангород, дозволить підняти правову відповідальність.

4.4. У яких ЗМІ планується освітлювати хід і результати виконання проекту?

Всеукраїнський журнал “Вісник” (м. Рівне), “Вільне слово” (м. Рівне), Володимирецький вісник”, районне радіомовлення.

4.5. Інші очікувані результати і показники ефективності і виконання проекту.

· не менше 35 осіб стануть учасниками круглого столу ( депутати с\рад с. Хиноч та Степаногорода);

· не менше 200 учнів (2 шкіл) району стануть учасниками одноденних тренінгів на тему: “ Екологічна і правова культура, правила поведінки в природі”;

· не менше 500 осіб приймуть участь у тематичних дискотеках;

· не менше 1000 осіб побачать виставку дитячих малюнків, літературних творів, фотовиставку  “Заказник “Хиноцький” – наша краса і наша тривога”;

· не менше 200 осіб буде залучено до участі в акціях;

· буде випущено 300 примірників інформаційного буклету;

· буде виготовлено 20 фотоальбомів;

· з’явиться не менше 5 повідомлень та  більше статей у ЗМІ загальним тиражем не менше 10 000 примірників;

· проект дасть можливість привернути увагу спільноти до екологічних проблем заказника “Хиноцький”;

· учасники семінарів поповнять свої знання щодо екологічної та правової культури;

· збільшиться цінний досвід, що може бути використаний іншими громадськими та освітніми організаціями;

· буде можливість вказати на правові аспекти окресленої проблеми, підняти питання про підвищення правової та екологічної  культури  та відповідальності жителів сіл Хиночі та Степангород.

5. Робочий план виконання проекту.

5.1. Тривалість бюджетного періоду по місяцях .

5.2.Календарний план

	№пп
	Етапи

Проекту
	Заходи за проектом
	Термін

виконання
	Відповідальний

	1
	Квітень
	РR – компанія про діяльність, передбачену проектом. Повідомити громадськість через місцеві ЗМІ про мету, завдання та заплановані заходи по проекту
	2.04. – 9.04
	Секретар

	2
	Квітень –травень
	Підготовка роздаткових матеріалів для проведення тренінгів 

« Екологічна культура та правила поведінки в природі». Домовленість з директорами шкіл про дату та приміщення для проведення тренінгів.
	12.04.-14.05.
	Голова  проекту,

Координатор

Секретар

	3
	Травень – червень
	Проведення тренінгів « Екологічна культура та правила поведінки в природі"»у 5–ти школах Володимирецького району.

Провести анонімне анкетування по школах.
	18.05.-

20.06.
	Голова

Проекту

Координатор член. Екогрупи.

	4

5
	Квітень – жовтень
	Підбір та формування матеріалів для інформаційного  буклету.

Проведення круглого столу
	Протягом вказаного періоду
	Голова проекту, координатор

	6


	Червень
	Повідомлення представників державних структур та громадських організації про проведення круглого столу


	
	Голова

	7.
	Червень – липень
	Оголошення про конкурси на кращий малюнок, літературний твір та фотографію на тему:
	01.06. –06.

2006 н.р.
	Члени екогрупи

	8

__

9
	Квітень – жовтень
	Проведення екологічного моніторингу  по ефективності проведених заходів.


	Протягом

Вказаного

періоду
	Голова проекту, члени екогрупи

	10

_
	Липень
	Повідомлення через ЗМІ про проведення екологічної акції «Джерело», «Мурашник», Чисті ліси»
	29.05. –

31.05.
	Координатор

Та члени екогрупи

	№

пп
	Етапи проекту
	Заходи за проектом
	Термін 

виконання
	Відповідальний

	14

15
	Серпень
	Підведення підсумків і визначення 

Переможців у конкурсах дитячих малюнків та літературних творів.

_______________________________

Повідомлення по радіомовленню та в районній пресі про результати конкурсу та проведених екологічних акцій
	07.- 06. –

12.06.

12.06.- 20.06.
	Голова проекту

Координатор

Секретар,

Голова проекту

	16

17
	Вересень
	Підведення підсумків фотоконкурсу

«Заказник «Хиноцький» – наша краса

і наша тривога»

Організація і проведення фотовиставки за результати фотоконкурсу
	12.06.-

20.06.

20.06.-

25.-06.

04.08.- 31.08.
	Голова проекту

Координатор

Голова проекту,

Координатор

	18


	Вересень
	Підготовка та випуск фотоальбому
	17.06.-

30.06.
	Голова проекту,

Координатор

	19
	Вересень
	Повідомлення в ЗМІ про хід і наслідки реалізації проекту
	20.09.- 30.09.
	Голова проекту

Секретар

	20


	Вересень
	Формування та подання описового та фінансового звіту про виконання проекту.
	Протягом 

місяця
	Голова

Проекту та координатор бухгалтер школи


 6. Перспективи розвитку вашої діяльності у напрямку проекту  після його  

     завершення.

    Шляхом здійснення проекту, проаналізувавши результати, досягнуті в ході його реалізації, будуть вироблені рекомендації щодо підтримання досягнутого рівня екологічної рівноваги та збереження заказника «Хиноцького» та їх подання до органів місцевого самоврядування і відповідних державних структур.

    Спільного з державною районною екологічною інспекцією та лісництвом буде продовжено моніторинг екологічної рівноваги, щоб  в разі її погіршення своєчасно привернути увагу відповідних установ і організацій та органів місцевого самоврядування.

     В ході реалізації проекту будуть напрацьовані  методи роботи та перспективи подальшої співпраці з державними органами влади, громадськими організаціями, набутий цінний досвід, що може бути використаний іншими екогрупами району, області.

7.Бюджет проекту.

7.1. Тривалість бюджетного періоду – 6 місяців.

7.2.Загальний бюджет

	№

Пп.
	Статті витрат


	Вартість

Однієї одиниці часу
	Кіль-кість

Окремих

Одиниць
	Період

часу
	Загальна сума

Яка потрібна для виконаня проекту
	Внесок

Вашої

Організації
	Кошти

З інших 

джерел
	Очікуване

Фінансування  від ІСАР

«Єднання»

	І персонал

	
	Заробітна плата
	
	
	
	
	
	
	

	
	Керівник проекту
	 50$-\міс
	1
	6 міс
	300
	-
	-
	300

	
	Координатор
	50$\міс
	1
	6 міс
	300
	-
	-
	300

	
	Бухгалтер
	25$\міс
	1
	6міс
	150
	-
	-
	150

	
	Тех.прац.
	70$\міс
	3
	6міс
	1260
	-
	1260
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всього по категорії
	-
	-
	-
	2118
	108
	1260
	750

	
	Гонорари залуч. Експертів
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всього по категорії
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	100

	
	Оплата податків
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Нарах. На зарп.

персоналу
	37%
	-
	-
	277,50
	-
	-
	278

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всього по катег.
	
	
	
	351,50
	
	
	351,50

	ІІ прграмні витрати

	
	Харч. Учасн.
	
	
	
	
	
	
	

	
	-тренінгів(перерва на чай
	0,5$ - на особу
	10
	5 тренінгів
	50
	
	
	50

	
	- круглого столу( перерва на чай)
	0,5$- на особу
	10
	1 день
	5
	5
	
	

	
	- екоакції(солодощі)
	0,5$- на особу
	200
	2 дні
	200
	
	200
	

	
	Всього по категорії
	
	
	
	310
	10 
	200
	100

	
	Зйомка і монтаж відео.
	40$
	1
	
	40
	20
	
	20

	
	Друк буклету
	0.16$- за примірн.
	500
	
	80
	
	20
	60

	
	Виготов. Фотоальбом.
	3$- фотоальбом
	50 
	
	150
	
	50
	100

	
	Паливо-мастильні матеріали
	40$ за міс.
	
	6 міс.
	240
	90
	
	150

	
	Придбання буд матеріал.
	500$
	
	
	500
	
	380
	120

	
	Оренда трансп.
	25$- міс
	
	6 міс
	150
	
	30
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всього по категор
	
	
	
	1496
	246
	680
	570

	ІІІ інші прямі витрати 

	
	Канц.тов.та витратні матер.
	42$ -за міс.
	
	 6 міс
	252
	32
	40
	180

	
	Послуги інших
	
	
	
	
	
	
	

	
	- банківські послуги
	1%
	
	6 міс
	34
	
	
	34

	
	- зв’язку
	30$- міс
	
	6 міс
	180
	
	60
	120

	
	- фото
	10$- міс
	
	6 міс
	60
	20
	
	40

	
	-комунальні
	15$-міс
	
	6міс
	
	
	
	

	
	Всього по категорії
	
	
	
	90
	42
	100
	48


  Заробітна плата – консультанту проекту, бухгалтеру буде оплачуватися за рахунок спонсорських благодійних та інших фінансувань.

    Техпрацівникам, що слідкуватимуть за чистотою території після проведеної екологічної акції оплачуватиме районний центр зайнятості.

     Харчування учасників: перерва на чай, солодощі – від місцевих підприємців.

     Зйомка та монтаж фільмів – буде оплачуватись частково із фінансування підприємств та лісових господарств.

     Друк буклету – включає витрати на друк буклету тиражем 300 примірників за рахунок коштів проекту.

     Виготовлення фотоальбомів – включає витрати на придбання фотоальбомів.

     Придбання будматеріалів.

     Канцтовари – стаття включає витратні матеріали для оргтехніки паперу та канцтовари.

     Зв’язок – включає часткову оплату на телефонні розмови. 

